



Start

Fase 1 week 46 t/m week 4

Ind

Start

Fase 2 week 2 t/m week 10

Ind

Start

Fase 3 week 7 t/m 13

Ind

Fase 4 week 11 t/m 19

Start

Start

Fase 5 week 16 t/m week 25

Ind

Start

Fase 6 week 22 t/m week 30

Ind

Ind

Opdrachtgever		
Gemeente Uden		
Projectomschrijving		
Herinrichting Vijfhuizenweg – Morel		
Tekeningsomschrijving		
Fasering		
Datum	Ontkand	Bosnummer
14-10-2021	PW	1 van 1
Schaal	Formaat	Documentstatus
1:200	A0	
Tekeningnummer		
001		
Aanmeldingsbedrijf Sellen		
Patersweg 2, 5406 XJ Uden		
Postbus 356, 5400 AJ Uden		
Tel: 0413 - 26 24 17		
Fax: 0413 - 25 41 38		
E-mail: info@sellen.nl		
Website: www.sellen.nl		

