



Start

Fase 1 week 46 t/m week 8

Ind

Start

Fase 2 week 7 t/m week 18

Ind

Start

Fase 3 week 16 t/m 26

Ind

Fase 4 week 23 t/m 29

Start

Start

Fase 5 week 27 t/m week 37

Ind

Start

Fase 6 week 35 t/m week 44

Ind

Ind

Opdrachtgever		
Gemeente Uden		
Projectomschrijving		
Herinrichting Vijfhuizenweg – Morel		
Tekeningsomschrijving		
Fasering		
Datum	Ontkand	Bosnummer
27-06-2022	PW	1 van 1
Schaal	Formaat	Documentstatus
1:200	A0	
Tekeningnummer		
001		
Aanmeldingsbedrijf Sellen		
Patersweg 2, 5406 SJ Uden		
Postbus 358, 5400 AJ Uden		
Tel: 0413 - 26 24 17		
Fax: 0413 - 25 41 38		
E-mail: info@sellen.nl		
Website: www.sellen.nl		

